

ПРИНЯТО  
на заседании Педагогического совета  
Протокол №3 от «29» декабря 2021г

Согласовано с Управляющим советом  
Протокол № 7 от «29» декабря 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГБОУ СОШ  
с. Новый Сарбай Лукьянова И.Н.

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году  
ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки	Примечание
1	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центра на базе	Директор, руководитель Центра	Размещение на сайте приказа директора об утверждении «дорожной карты», размещение «дорожной карты.	10.01.2022	
2.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	На сайте школы создана вкладка «Точка роста» с информацией о создании Центра	25.01.2022	
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора о назначении ответственного (куратора).	01.02.2022	
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения	Директор, руководитель Центра	Размещение на сайте приказа директора об		

	создания и функционирования Центра		утверждении медиаплана, размещение медиаплана.		
5.	Определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	Директор, руководитель Центра	Совместно с Кинельским управлением МОиН СО, Администрацией муниципального района Кинельский, определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	15.02.2022	
6.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Разработать дизайн-проект Центра. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	10.03.2022- 20.03.2022	
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Размещение на сайте приказа директора об утверждении Положения о Центре, размещение Положения.	01.02.2022	
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора	25.02.2022- 31.08.2022	
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.02.2022- 20.08.2022	

	года будут реализовываться на базе Цента «Точка роста»				
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2022	
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Согласно отдельному графику	
12.	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	Директор, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, органами местного самоуправления.	01.04.2022- 20.08.2022	
13.	Формирование информационных справок об общеобразовательной организации	Руководитель Центра	Формирование информационных справок, их направление в Кинельское ТУ	20.06.2022	
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к	Руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте	15.08.2022- 23.08.2022	

	открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России				
15.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2022 - 30.08.2021	
16.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ.	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, согласованный с Кинельским ТУ не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайтах	25.08.2021 - 01.09.2021	
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в ТУ	01.10.2022, далее ежеквартально	
18.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	согласно отдельному графику	

